
关于做好2022年教学实验室建设项目申报工作的通知

各学院、网络中心：

为进一步规范实验室建设项目管理，深入开展实验教学改革，培养学生创新精神和实践能力，提高教育教学质量，在综合考虑我校实验室建设实际情况和实验教学改革发展要求的基础上，根据学校有关规定，现就我校2022年实验室建设项目申报工作有关事项通知如下：
一、申报原则

（一）根据学科专业建设规划和应用型人才培养模式改革要求，提倡共建共享，避免重复建设；
（二）加强新建专业、一流专业的实验条件建设，确保实验教学质量。并根据教学进度安排，采取逐年购置、逐步建设的思路。同时兼顾其它专业设备的更新与补充。
（三）实验室因设备陈旧老化，无法维修，需淘汰报废，而教学科研又必需的设备，优先安排更新。
（四）申报项目应有明确的场地、必要的配套设施，具有相应的实验室专职工作人员.
二、申报范围

（一）新建、扩建或改建实验室；

（二）教学仪器设备的批量购置或补充；

（三）重大实验改革项目：教学实验场所的调整、撤销、合并。

三、申报程序及要求

（一）各申报单位在精心组织、广泛调研和充分论证的基础上，筛选确定申报项目（每学院限报一项）。

（二）拟申报项目需填写《三明学院实验室建设项目申报表》（见附件2），经专家论证和本单位党政联席会通过后，加盖所在单位公章的纸质申报材料（包括项目申报书、专家论证表、党政联席会议纪要）于2022年4月8日前报送教务处实践科，并通过网上办公大厅教务处中的“实践教学材料提交”电子文本。

（三）教务处将组织专家组对申报项目进行评审并将结果报学校审批。

（四）项目获批后，必须根据实践下拨经费更新《三明学院实验室建设项目申报表》，并填写《三明学院物资（设备\项目）申购表》（附件3）,并按流程报批。

附件：
1.《三明学院教学实验室建设项目管理办法》
2.三明学院实验室建设项目申报表

3.三明学院物资（设备\项目）申购表
教务处

2022年3月10日

附件1：

明院办发〔2020〕6号

关于印发《三明学院
教学实验室建设项目管理办法》的通知
各部门、各单位：
《三明学院教学实验室建设项目管理办法》已经2020年1月11日校长办会研究通过，现印发给你们，请遵照执行。
                      三明学院党政办公室
                       2020年3月19日
三明学院教学实验室建设项目管理办法
第一章  总则
第一条 为加强教学实验室建设项目管理，规范教学实验室建设资金管理，优化教学实验室资源配置，提高建设投入效益，根据《高等学校实验室工作规程》《高等学校重点实验室建设与管理暂行办法》，结合学校实际，制定本办法。
第二条 学校教学实验室建设项目遵循“统一领导、归口管理、科学论证、注重共享、过程控制、效益评估”原则，实行项目负责人制。
第三条 本办法适用于学校经费以及专项资金投入的各类教学实验室建设项目管理。
第四条 本办法中教学实验室建设项目指教学实验室新建、扩建或改造，教学实验仪器设备购置，实验（实践）教学改革等。
第二章  立项原则
第五条 教学实验室建设项目必须与学校总体发展规划以及教学实验室建设规划相一致。
第六条 教学实验室建设必须符合应用型人才培养模式改革要求，适应学科专业建设发展规划，突出重点，保障急需，统筹推进，强化共享。
第七条 教学实验室建设项目的建设目标和预期成效必须具体明确，有时间界限。
第八条 教学实验室建设项目立项必须注重投入效益，立项与前期建设成效、已完成项目成效、设备使用效益挂钩，避免重复建设。
第九条 教学实验室建设项目申报前必须开展调研工作，充分论证项目建设的必要性和先进性，完成考察论证工作。
第三章 项目申报审批
第十条 各申请单位根据学科专业建设实际情况，按学校有关规定做好次年项目申报前期工作，包括考察咨询、专家论证及申报书的撰写等。
第十一条 各项目建设单位召开党政联席会议或处（部）务会专题研究拟申报的建设项目，12月上旬将申请材料（包括项目申报书、论证材料、党政联席会议纪要）提交教务处。
第十二条 教务处组织专家对申报的项目进行校内评审，通过学校评审的申报项目报校长办公会和党委会审定。
第四章  项目的实施与管理
第十三条 教学实验室建设项目经费下拨至项目建设单位。项目负责人负责项目的日常管理，项目的实施、经费开支审核、提交项目各建设阶段的进展情况报告及项目完成后需提交的相关材料。所属单位领导必须加强对项目建设、使用管理的督查工作。
第十四条 项目建设应加强过程控制与管理，保证项目按计划任务书实施。项目所在学院应组织相关人员对项目建设情况进行督促检查，随时掌握项目的建设进度与质量，项目负责人应定期向单位分管领导汇报项目建设情况。
第十五条 在学校行文6个月内，由项目建设单位组织有关人员根据《三明学院实验室建设项目申请书》对项目进行中期检查，并提交《三明学院实验室建设项目中期检查报告》报教务处备案。学校根据实际情况对项目中期建设情况进行抽查。未启动申购的项目必须在校长专题会上进行情况说明。
第十六条 获批项目必须于下文之日起至当年12月1日前提交项目申购材料至国资处进行采购。当年12月1日前未提交采购申请或者项目提交申购超过365天未中标的，项目建设经费将由计划财务处回收。
第十七条 项目经费一经下达，原则不得调整。 因设备升级、停产等原因需要调整使用计划，由项目负责人填写《教学实验室建设项目执行计划调整单》，5万元以下（含5万元）的预算调整，由项目建设单位负责人审批后，报教务处备案；5万—10万元（含10万元）以内的预算调整，报分管教学校领导审批；10万—20万（含20万）以内的预算调整，报分管计划财务处校领导审批；20万—50万（含50万）以内的预算调整，报校长审批；50万—100万（含100万）以内的预算调整，报校长办公会审批；100万以上的预算调整，报校党委会审批。
第五章   项目验收与评估
第十八条 项目建设在规定时间完成后，项目建设单位按照《三明学院物质采购管理办法》（修订）组织验收。
第十九条 项目运行一年后，由项目建设单位根据项目运行情况，提交项目《事后绩效自评报告》至教务处备案。
第二十条 建设效益不明显或未提交效益分析报告的单位，减少或停止该单位次年的项目立项和经费投入。
第二十一条 国家、省实验室建设专项资金项目同时接受上级有关部门的检查、考核、验收与评估，有关单位和项目负责人应及时做好接受检查评估的各项工作。
第二十二条 本办法自公布之日起实行，由教务处、计划财务处和国有资产管理处负责解释，原《三明学院实验建设项目立项管理办法》（明学院教字[2009]63号）同时废止。
	三明学院党政办公室                   2020年3月19日印发


附件2：

三明学院实验室建设项目

申 报 表

项  目  名  称                           
所  在  学  院                           

项 目 负 责 人                           
申  请  日  期                           
教   务   处   制

	项目

基本

情况
	项目名称
	

	
	建设地点
	
	面积m2
	

	
	建设类型
	新建      扩建改造      实验设备更新      其他（注明）

	
	计划完成时间
	

	项目负责人姓名
	
	职称
	
	职务
	

	项

目

组

成

员
	姓名
	职务
	职称
	工 作 分 工

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	申请总额（万元）
	
	学校资助
	
	单位自筹
	

	项目申报理由（可加页）

[主要内容：1.建设项目立项的必要性和可行性；2.建设内容及预期目标；3.已有工作成果及工作基础；4.实施计划（含时间进度安排）和确保项目实施的主要措施；5.图纸资料（含建设地点位置平面图、设备装置图等）] 

	


填表说明：1.项目负责人一般应具有副高以上职称。
2.建设类型类别在选项上打√。
3.设备购置清单中要详细列明技术要求及参数，以方便进行投标采购。

	项目所涉及教学任务（可加页）

	序
号
	实验项目名称
	课程

名称
	开课对象（班级）
	学期
	实验
人数
	实验
组数
	计划学时

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	实验教学仪器设备购置清单（可加页）          


	序号
	设备名称
	规格或型号
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	推荐厂商
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合           计
	
	
	
	
	
	
	


项目负责人（签名）：                               学院（公章）   年  月  日
三明学院实验室建设项目专家论证表

	建设项目或名称
	

	专

家

论

证

意

见


	专家可从以下几个方面（1．建设目标、思路是否明确，项目设置是否科学、可行？2．建设项目围绕实践教学内容，实践项目建设的依据是否科学、合理？3．建设项目拟购仪器设备是否符合实践教学的要求、性价比、前瞻性如何？4．建设项目实施的可操作性如何？）进行论证并提出具体的意见。

            年    月    日

	专  家  信  息

	姓名
	职称/职务
	工作单位
	联系电话
	签名

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	项目负责人签字
	
	实验室主任（负责人签字）
	


注：项目预申报时专家组成员可以是校内副教授和教授；项目获批后的专家组成员至少有一名
为校外教授级专家。
附件3：　　　　　　　　　三明学院物资（设备\项目）申购表
申购单位：（公章）                                年       月       日             申购编号：(国资处填写)
	设备（项目）名称
	品牌、型号
	规格、参数
	数量
N
	市场单价

S（元）
	政府协议

单价Z（元）
	预算单价
Y（元）
	合计金额
C（元）
	经费来源
（预算指标文号）

	
	1．
	
	
	
	
	
	
	

	
	2．
	
	
	
	
	
	
	

	
	3．
	
	
	
	
	
	
	

	
	1．
	
	
	
	
	
	
	

	
	2．
	
	
	
	
	
	
	

	
	3．
	
	
	
	
	
	
	

	总  计：(若数量多，以上仅填写项目名称及总价，详细设备填附表) ￥                  大写：（                               ）

	审  批
	经费管理部门
	财务部门
	资产管理部门
	校 领 导

	
	
	
	设备科
	分管领导
	分管国资领导
	校长

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	            处室领导
	
	
	


申购单位负责人：                      申购单位经办（询价）人：                      联系电话：
  注1：5万元以上，10万元以下，由分管校领导审批；10万元以上，20万元以下，由分管国资领导审批；20万元以上由校长审批。

  注2：按政府采购规定，不得指定品牌(型号)，若特殊情况须指定品牌的，必须填报三个以上品牌。若设备较多则填写附表，上表填写项目名称及总价。
  注3：市场价S=产品官方报价；政府采购协议价Z= S(市场价)*P(优惠率)【优惠率详见附件】；预算价Y为预采购价；合计金额C=Y(预算单价)*N（数量）
附表：（此附表若不够填，请自行增加行数）
	设备（项目）名称
	品牌、型号
	规格、参数
	数量
N
	市场单价
S（元）
	政府协议
单价Z（元）
	预算单价
Y（元）
	合计金额
C（元）
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